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PLANNING PREVISIONNEL / NOUVELLE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE MARVEJOLS, MONTRODAT ET ANTRENAS
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Validation étude PRO

Dépdt dossier d'autorisation environnementale

Instruction du DAE

Obtention des autorisations administratives

Consultation Maitrise d'ceuvre missions ACT - VISA - DET -
AOR

Choix du Maitre d'ceuvre - phases consultation et exécution

Diagnostic Amiante ancienne STEU avant démolition

Levé topographique complémentaire - forage dirigé

Etude géotechnique G2PRO

Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE)

Validation du DCE et publication de la consultation

Consultation des entreprises

Analyse des offres, négociation et notification
du marché

Etudes d'exécution, y compris autorisations d'urbanisme

VISA

Etude géotechnique G3

Etude géotechnique G4

Travaux - Nouvelle STEU et poste de relevage principal

50
8

Travaux - PR secondaires et réseaux

2

Travaux - Démantélement ancienne STEU et canalisations

DET

Mise en service et observation STEU

Essais

AOR

Réception

Parfait achévement

-Maitre d'ceuvre

Ir igations complér aires et taches portées par le Maitre d'Ouvrage

Dossiers réglementaires

| |Travaux

NB : Les délais d'instruction des dossiers réglementaires par les services de I'Etat sont mentionnés a titre d'information. Aucun engagement ne peut
étre pris a ce sujet.
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